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Yourte
Retrait

Creuse sous-sol
Plot…

Rép…
Maçonnerie et renforts

Creuse STEP

Dém…
Ada…

Relevé et pri…
2x 1,5 mois

Taillage char…
Dall…

Doublage + cloisons …
Dall…

Doublage + cloisons …
Finiti…

Dém…
Tubage sous…

Tubage rez y.c isolation
Pose des ap…

Pose des cloisons santaires

Dém…
Rac…

Tubages intérieurs
Pose app.

Mont…

Pris…
Production fenêtres

Pose fenêtres

Etan…Etan…
Ferblanterie et velux

Chapes sèc…

Doublages intérieurs
Menuiserie sur mesure

Pose des po…

Rev…
Rev…

Rev…

Pos…
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Project: CABANE LOUVIE Maçon

Charpentier

Sanitaire

Menuisier -
ouvertures

Électricien

Menuisier int.

Revêtement de sol

Cuisiniste

Couvreur étancheur

Plâtrier

Ascensoriste

Pause hivernale

Vol K-Max

Travaux préparatoires
Démontages gardienne +2
Pose des installations des containers 2
Pose de la yourte 4
Retrait des installations de chantier 4+2
Maçon
Creuse sous-sol y.c sous-murages 4
Fondations terrasse 4
Réparations canalisations 4
Radier + maçonnerie 4
Creuse STEP + raccordements 4
Charpentier
Démontages intérieurs et étayages 4-5
Adaptation ouvertures 4-5
Prise de mesure 1
Plans d'atelier et commande -
Taillage charpente -
Pose dalle rez y.c calages 4-5
Doublages madriers et pose cloisons - rez 4-5
Pose dalle étage y.c calages et OSB 4-5
Doublages madriers et pose cloisons - rez 4-5
Finitions divers 2
Sanitaire
Démontages+ inst. de chantier 2
Montage des canalisations sous-sol 4
Tubages rez 4
Installation sanitaires 4
Pose cloisons WC 6
Eléctricien
Démontages 2
Raccordements installations de chantier 3
Tubages intérieurs y.c racc. appareils 3
Pose des appareils 3
Ascensoriste
Pose du monte-charge 1
Menuisier - fenêtres
Prise de mesure 1
Commande et fabrication fenêtre -
Pose des portes et fenêtres 4
Couvreur-étancheur
Etanchéité sous radier (option) 3
Etanchéité seuil fenêtres 3
Ferblanterie - reprise toiture/façade + velux 3
Plâtrier
Chape fermacell
Menuisier
Doublages bois parois+dalle bois 6
Meubles sur mesure 6
Pose des portes 6
Revêtement sol 
Rev. sol - Carrelage 2
Rev. de sol - pierre 2
Rev. de sol - moquette, parquet, PVC 3
Cuisiniste
Pose cuisine et la chambre froide 4
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